

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 31 пристра и оздоровления Центрального района Санкт-Петербурга

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий


ГБДОУ детским садом № 31

Центрального района СПб

Воронкова И.В.

Приказ № 11/1 КП-1

от 10.01.2014г.



### План-график введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) на 2014-2017г.г.

**Цель:** создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

**Задачи:**

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детском саду № 31 Центрального района СПб.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ГБДОУ детском саду № 31 Центрального района СПб.

| №                                                                                   | Мероприятие                                                                                                                                                   | Ответствен<br>ные      | Сроки реализации                          |                                           |                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                               |                        | 2014                                      | 2015                                      | 2016                                      | 2017                                      |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |                                                                                                                                                               |                        |                                           |                                           |                                           |                                           |
| 1.1.                                                                                | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО                                                                                                                   | Заведующий<br>Методист | Февраль                                   | Январь                                    |                                           | Май                                       |
| 1.2.                                                                                | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в ГБДОУ № 31                                                                                          | Заведующий<br>Методист | Февраль                                   | Корректиро<br>вка                         | Корректиро<br>вка                         | Корректиро<br>вка                         |
| 1.3.                                                                                | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, учредительного уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий<br>Методист | По мере<br>поступлен<br>ия материа<br>лов | По мере<br>поступлен<br>ия материа<br>лов | По мере<br>поступлен<br>ия материа<br>лов | По мере<br>поступлен<br>ия материа<br>лов |
| 1.4.                                                                                | Разработка, принятие, регистрация новой редакции                                                                                                              | Заведующий             |                                           | До 31.12                                  |                                           |                                           |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       | Устава ГБДОУ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| 1.5.  | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Заведующий                   | Протоколы педсоветов                                    | Протоколы педсоветов                                    | Протоколы педсоветов                                    | Протоколы педсоветов                                    |
| 1.6.  | Участие в опросе по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования                                                                                                                                                                                                                                                                   | Заведующий<br>Методист       | Февраль                                                 |                                                         |                                                         |                                                         |
| 1.7.  | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.                                                                                                                                                                                                             | Рабочая группа               | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России |
| 1.8.  | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования (после доведения до дошкольных организаций методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования)                                                                                                                          | Рабочая группа               | Февраль-декабрь                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| 1.9.  | Разработка и рассмотрение проекта образовательной программы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Рабочая группа<br>Заведующий |                                                         | Январь-май                                              |                                                         |                                                         |
| 1.10. | Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО на основе методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Рабочая группа<br>Заведующий |                                                         |                                                         | Апрель-август                                           | Апрель-август                                           |
| 1.11. | Утверждение основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 31 на основе примерной основной образовательной программы с учетом запросов родителей, социума и программы развития ГБДОУ № 31                                                                                                                                                                                 | Рабочая группа<br>Заведующий |                                                         | До 31 мая                                               |                                                         |                                                         |



|                                                          |                                                                                                                                                   |                              |                                |                                |                                |                                |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.12.                                                    | Создание условий реализации ФГОС ДО в ГБДОУ № 31                                                                                                  | Рабочая группа<br>Заведующий | Июнь-декабрь                   | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 |
| <b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b> |                                                                                                                                                   |                              |                                |                                |                                |                                |
| 2.1.                                                     | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО                                                                                       | Заведующий<br>Методист       | Февраль                        | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 |
| 2.2.                                                     | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».   | Заведующий<br>Методист       | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 2.3.                                                     | Комплектование библиотеки методического кабинета ГБДОУ № 31 в соответствии с ФГОС ДО                                                              | Заведующий<br>Методист       | По мере издания материалов     | По мере издания материалов     | По мере издания материалов     | По мере издания материалов     |
| 2.4.                                                     | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах                                                                                    | Методист                     | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 |
| <b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>          |                                                                                                                                                   |                              |                                |                                |                                |                                |
| 3.1.                                                     | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО | Заведующий<br>Методист       | Февраль                        | Январь                         | Январь                         | Январь                         |
| 3.2.                                                     | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения                                                               | Методист                     | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 |
| 3.3.                                                     | Определение наставников для молодых специалистов (при наличии)                                                                                    | Заведующий<br>Методист       | Сентябрь                       | Сентябрь                       | Сентябрь                       | Сентябрь                       |
| <b>4. Научно-методическое обеспечение</b>                |                                                                                                                                                   |                              |                                |                                |                                |                                |
| 4.1.                                                     | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ГБДОУ № 31 в связи с введением ФГОС ДО                          | Заведующий<br>Методист       | Март                           | Январь                         | Май                            | Сентябрь                       |
| 4.2.                                                     | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности                                    | Заведующий<br>Методист       | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 |
| 4.3.                                                     | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях                                           | Заведующий<br>Методист       | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 | В течение года                 |



|                                                                |                                                                                                                                                     |                        |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.4.                                                           | Отчет рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования                                                              | Методист               | Май            | Май            | Май            | Май            |
| <b>5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b> |                                                                                                                                                     |                        |                |                |                |                |
| 5.1.                                                           | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО                                                                                     | Заведующий             | Февраль-май    | Январь-май     |                |                |
| 5.2.                                                           | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий                                                                                  | Заведующий             | Март-декабрь   | Январь-май     |                |                |
| <b>6. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>          |                                                                                                                                                     |                        |                |                |                |                |
| 6.1.                                                           | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО | Заведующий<br>Методист | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |
| 6.2.                                                           | Размещение на сайте ГБДОУ № 31 информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования                                                    | Ответственный за сайт  | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |
| 6.3.                                                           | Информирование родителей (законных представителей) о введении ФГОС ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний            | Заведующий<br>Методист | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года |